



E. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Selama 4 (Empat) Hari Kalender				Keterangan
		1	2	3	4	
1	Persiapan meliputi, persiapan administrasi dan teknis, pembentukan tim, persiapan survey dan observasi lapangan, penyusunan laporan pendahuluan dan ekspose laporan pendahuluan.					1 Hari Kalender
2	Pelaksanaan meliputi, pengumpulan data primer/sekunder, FGD, kompilasi dan analisis data, konsep dan rencana, meyusun rancangan konseptual SMKK, penyusunan laporan antara dan ekspose laporan Antara.					4 Hari Kalender
3	Penyerahan laporan akhir meliputi, revisi laporan Antara, penyusunan laporan akhir					2 Hari Kalender
4	Membantu Pengguna Jasa dalam mempersiapkan dokumen persiapan pengadaan dan tahap proses pemilihan					1 Hari Kalender
5	Melakukan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi					1 Hari Kalender